项目支出绩效自评表
                         （2021年度）

	项目名称
	安检设备购置及设备购置设施建设项目（尾款）

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京佑安医院

	项目负责人
	黑予民
	联系电话
	13911792351

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	373.68
	373.68
	341.48
	10
	91.38%
	9.14

	
	其中：当年财政拨款
	373.68
	373.68
	341.48
	10
	91.38%
	9.14

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、安全隐患整治：通过更新改造A楼中央空调供回水管道及C楼机房以通过国家最新安全生产标准和验收，降低中央空调机组发生安全风险的概率，并有效降低能耗，为医院职工就诊患者提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患提高服务能力，满足医院职工就诊患者需求，提升医院整体服务水平，；
2、医院道路及地下综合管线改造工程：通过改造地下管线，将更新完善准确、可靠、完整的地下管线资料档案，对医院的未来规划及科学化管理提供有力的支撑，同时也是医院防灾、减灾、安全应急管理的技术支撑。良好的地下管线基础设施，可靠、现实的地下管线信息，科学、高效的地下管线管理，将为医院可持续发展提供基础保障服务。
3、安检设备购置：在医院建筑入口设置安检门、安检机对所有进入人员进行安检，确保进入医院建筑所有人员不携带危险物品，保证医院秩序安全。
	与预期目标相符，保障了医疗工作的正常稳定。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：A楼中央空调供回水管道改造
	1项
	1项
	3.75 
	3.75
	　

	
	
	
	指标2：C楼机房改造
	1项
	1项
	3.75
	3.75
	

	
	
	
	指标3：医院道路及地下综合管线改造工程
	1项
	1项
	3.75
	3.75
	

	
	
	
	指标4：安检设备购置
	1项
	1项
	3.75
	3.75
	

	
	
	质量指标
	指标1：达到质量验收标准中央空调及地下管线设施性能达到标准、安检设备符合市属医院安检设备技术规格
	符合国家标准
	符合国家标准
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	指标2：竣工验收合格率
	达到100%
	100%
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	指标3：安检设备验收标准
	符合《市属医院安检设备技术规格参考意见》要求和相关标准
	符合《市属医院安检设备技术规格参考意见》要求和相关标准
	5.00
	5.00
	

	
	
	时效指标
	A楼中央空调供回水管道改造
	2021.3
	2021.5
	2.00 
	1.00 
	因我院空调系统复杂及感控原因，导致中央空调改造有所滞后，已于2021年完成，未影响使用，我院将加强计划缜密安排，力争在其他工作中，避免延期

	
	
	
	C楼机房改造
	2021.4
	2021.5
	2.00 
	1.00 
	因我院空调系统复杂及感控原因，导致中央空调改造有所滞后，已于2021年完成，未影响使用，我院将加强计划缜密安排，力争在其他工作中，避免延期

	
	
	
	医院道路及地下综合管线改造工程
	2021.12
	2021.12
	2.00
	2.00
	

	
	
	
	安检备采购到位、安装、试运行
	2021.5
	2021.2
	2.00
	2.00
	

	
	
	
	安检项目验收
	2021.7
	2021.8
	2.00
	1.50
	疫情原因项目验收略有延迟

	
	
	成本指标
	成本控制在预算内，资金使用合法合规
	≤373.67992万元
	≤373.67992万元
	10.00
	10.00
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	效益指标
	经济效益
指标
	节约水电气等，减少费用
	>10万元/年
	>10万元/年
	5.00
	5.00
	

	
	
	社会效益指标
	医院服务的基础设施条件改善方面
	减少因空调制冷制热引发的纠纷5起/年
	减少因空调制冷制热引发的纠纷5起/年
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面。
	为500名职工，15000人次患者提供环境优良，安全隐患得以消除不小于20次每年
	为500名职工，15000人次患者提供环境优良，安全隐患得以消除不小于20次每年
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面
	为500名职工，15000人次患者提供工作生活就诊的便利条件
	为500名职工，15000人次患者提供工作生活就诊的便利条件
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面
	持续10年为患者提供服务
	持续10年为患者提供服务
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	安检设备
	进出人群危险物品检查率达到99%。测温准确率达到95%
	进出人群危险物品检查率达到95%。测温准确率达到93%
	5.00
	3.00
	金属物品叠放在一起，安检机不容易查看出危险性、测温门受环境影响较大，极端天气是测温不稳定

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	医院职工／就诊患者满意度
	98%
	98%
	5.00
	5.00
	

	
	
	
	安检设备使用人员满意度
	90%
	
	5.00
	5.00
	

	总分
	100
	94.64
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