项目支出绩效自评表
                         （2021年度）

	项目名称
	安全隐患整治

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京佑安医院

	项目负责人
	戴通
	联系电话
	83997021

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	257.22
	257.22
	257.22
	10
	1
	10

	[bookmark: _GoBack]
	其中：当年财政拨款
	257.22
	257.22
	257.22
	10
	1
	10

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、综合技防安全工程：通过建设综合技防安全工程项目，更好地防范雷击造成的损害，建立完善的外部防护体系，包括接闪器、引下线、接地系统等来防范直击雷；同时建立完善有效的内部防护体系，即正确选择机房及设备位置、实现有效的等电位连接、采取屏蔽措施、供电系统和信号系统采用多级加装SPD等措施，来防范通过电磁感应、过电压引入、地电位反击等途径的雷电侵袭，真正做到雷电的综合防护，减少损失。
二、电气火灾监测平台：医院A楼6层、B楼11层、D楼4层、E楼2层、G楼1层和研究所2层，所有强电间安装电气火灾监测设备，共计223套，并完成电气火灾监测平台的研发与部署，直至投入使用。
	与预期目标相符，保障了医疗工作的正常稳定。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	1．综合技防安全工程
	1项
	1项
	7.5
	7.5
	

	
	
	
	2．电气火灾监测平台
	1项
	1项
	7.5
	7.5
	

	
	
	质量指标
	1．达到质量验收标准
	符合国家标准
	符合国家标准
	3.75
	3.75
	

	
	
	
	2．雷电防护性能达到标准
	符合国家标准
	符合国家标准
	3.75
	3.75
	

	
	
	
	3．符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程
	合格
	合格
	3.75
	3.75
	

	
	
	
	4．竣工验收合格率
	达到100%
	达到100%
	3.75
	3.75
	

	
	
	时效指标
	1．完成方案制定和前期准备工作
	2021年2月
	2021年2月
	2
	2
	　

	
	
	
	2．完成招标工作及签订合同
	2021年3月
	2021年3月
	2
	2
	　

	
	
	
	3．组织实施
	2021年10月
	2021年10月
	2
	2
	　

	
	
	
	4．完成项目验收
	2021年11月
	2021年11月
	2
	2
	　

	
	
	
	5．项目实施满意度调查并投入运行
	2021年12月
	2021年12月
	2
	1
	因我院B楼科室调整，部分设备安装后拆除，施工单位承诺我院完成调整后协助安装，现我院改造调整未完成。改进措施：深化计划，避免重复施工。

	
	
	成本指标
	1．成本控制在预算内，资金使用合法合规
	≤257.22万元
	≤257.22万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	1．医院服务的基础设施条件改善方面
	使医院建筑日常维修率降低5%，持续不少于5年，节约维修费用不低于15万元每年，持续不少于五年
	使医院建筑日常维修率降低5%，持续不少于5年，节约维修费用不低于15万元每年，持续不少于五年
	6
	6
	

	
	
	社会效益
指标
	1．建筑物雷电防护能力符合国家标准，消除雷击安全隐患
	消除雷击及火灾所带来的安全隐患持续不少于5年
	消除雷击及火灾所带来的安全隐患持续不少于5年
	6
	6
	

	
	
	
	2．配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面
	为1400名职工工作、73000每人次患者生活更加便利
	为1400名职工工作、73000每人次患者生活更加便利
	6
	6
	

	
	
	
	3．项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面
	持续为医院1600名职工和730000患者提供服务
	持续为医院1600名职工和730000患者提供服务
	6
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	1．保障和推动医院内涵式发展方面
	保证医院日常使用不少于5年，推动医院重点医疗学科发展
	保证医院日常使用不少于5年，推动医院重点医疗学科发展
	6
	6
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	1．医院受益职工／就诊患者满意度
	98%
	96%
	10
	9
	因施工需停电或其他配合工作，对我院医护患造成了一定的影响。改进措施：制定详细计划，利用夜间等影响较小时段施工，力争降低对医护患正常医疗工作的影响

	总分
	100
	98
	




- 3 -


