项目支出绩效自评表
                         （2021年度）

	项目名称
	B楼手术室整体改造工程

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京佑安医院

	项目负责人
	戴通
	联系电话
	83997021

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1000
	1000
	1000
	10
	1
	10

	[bookmark: _GoBack]
	其中：当年财政拨款
	1000
	1000
	1000
	10
	1
	10

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	改造B楼手术室，年内完成拆除清运工作，消除重大安全隐患，完成主要材料进场工作
	已完成年度总体目标

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	手术室原有墙地顶装饰等拆除工程
	手术室室内面积拆除建筑面积1950平米。包含所有区域：墙体、吊顶、地面、医用门等拆除工作。
	1950平米全部完成拆除
	5
	5
	

	
	
	
	手术室改造装饰工程
	地面、墙面找平工作，自流平完成，建筑面积1950平米。
	墙地面找平自流平等工作全部完成，总建筑面积为1950平方米
	5
	5
	

	
	
	
	手术室强电工程
	手术部改造区域所有分配电箱、IT系统、UPS系统、照明、插座、动力、接地系统等开槽，穿管完成
	区域开槽全部完成，穿管部分完成
	5
	3
	人员进场及防疫管控严格，造成现场较原计划存在真空期，后期将督促施工单位做好人员计划安排，按原有计划完成施工。

	
	
	质量指标
	1.进场材料抽查合格率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	1.本年度内完成拆除工作
	2022年1月1日前完成1950平方米拆除工作
	2021年12月中旬拆除工作已完成
	5
	5
	

	
	
	
	2.本年度内完成主材及设备进场工作
	2022年1月1日前完成主材，目标主材进场完成
	截止2021年12月31日已完成主材进场，主要为吊顶承重龙骨10080米，硅酸钙板2381.44平方米，各规格热轧钢板4424平方米，隔墙竖龙骨4932米，各类桥架976米，JDG套管1665米等
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	1．成本控制在预算内，资金使用合法合规
	≤1000万元
	1000万元已合法合规拨付
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	消除安全隐患方面。
	消除安全隐患不小于10处，改善已使用超过10年的手术室保证医疗安全
	消除用电安全隐患6处，消除消防安全面积975平方米，消除上下水漏水等危险点20处
	30
	30
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	施工期间医护患满意度
	98%
	93%
	10
	7
	施工期间拆除工作造成相邻科室正常医疗工作受到影响。我院严格约束施工时间，及时调整相邻科室，采取关科移开科的办法，保障医院的运转及医护患满意度

	总分
	100
	95
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