项目支出绩效自评表
                         （2021年度）

	项目名称
	创新医用设备购置

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京佑安医院

	项目负责人
	乔玲
	联系电话
	83997475

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	489
	489
	0
	10
	1
	10

	
	其中：当年财政拨款
	489
	489
	0
	10
	1
	10

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	      本项目申请购置的低温冷冻手术系统（康博刀）设备，是我院肿瘤微创治疗重点学科建设所需的设备，是提高我院综合救治能力必须的硬件基础，完善医院临床、功能诊断及其它学科设备体系建设。可以提高疾病诊断率、降低病死率、扩展治疗方式，开展新业务，促进优势学科发展。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，提高患者满意度，提升医院整体诊断/治疗/教学/科研水平。
	实际完成情况：
追加项目，未达到时间节点

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	1．购置低温冷冻手术系统（康博刀）设备数
	1台（存量由0台增加至1台）
	未到时间节点
	15
	15
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	质量指标
	1．低温冷冻手术系统（康博刀）1台设备质量
	达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。
	未到时间节点
	15
	15
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	2．设备验收合格率
	通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100%。
	未到时间节点
	
	
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	3．设备诊断阳性率／治疗有效率／培训人员合格率
	低温冷冻手术系统（康博刀）治疗有效率可达约95%。
	未到时间节点
	
	
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	4．研发／课题／报告成果的完成率为＊＊％，且＊＊成果获得＊＊奖励
	无。
	未到时间节点
	
	
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	进度指标
	1．完成方案制定和前期准备工作
	2021.12
	已完成
	2
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	2．完成招标工作及签订合同
	2022.02
	未到时间节点
	2
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	3．设备采购到位、安装、试运行、培训
	2022.04
	未到时间节点
	2
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	4．完成项目验收
	2022.04
	未到时间节点
	2
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	5．项目实施满意度调查
	项目完成后即刻实施
	未到时间节点
	2
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	成本指标
	1．项目预算控制数
	489万元以内
	未到时间节点
	10
	10
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	效益指标
	质量效益
指标
	1．购置设备年诊断患者／治疗患者／培训人员／教学人员数
	低温冷冻手术系统（康博刀）年均诊断患者约144人次。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	2．设备利用率和设备使用效益
	低温冷冻手术系统（康博刀）可带来一定的经济收入。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	3．医疗人员专业能力提升等方面的需求
	低温冷冻手术系统（康博刀）可满足1名医疗人员专业能力提升需求。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	4．诊断／治疗／教学工作正常运转方面
	低温冷冻手术系统（康博刀）可保证我院诊疗工作的正常开展，保证手术教学的正常运转。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	5．为医院诊断／治疗／教学提供强有力的硬件条件保障方面
	低温冷冻手术系统（康博刀）提高了肝病与肿瘤介入治疗中心科室的硬件水平，是医院手术正常开展的硬件条件保障。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	7．设备相关污染耗材的有效处理率
	处理率达100%
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	8．本设备在诊断／治疗／教学／科研中提供服务（作用），提升诊断／治疗／教学／科研质量方面
	低温冷冻手术系统（康博刀）设备可提升手术质量，有效提升服务质量。
	未到时间节点
	3
	3
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	9．设备在一定时期内持续发挥其作用
	设备持续发挥的作用年限约为6年-10年。
	未到时间节点
	3
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	
	
	10．设备一定时期内完善体系／完成持续诊断／治疗／教学／科研的需要方面
	使用6年以上，完善了医教研体系，满足了诊断/治疗/教育/科研的需求。
	未到时间节点
	3
	2
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	1．设备使用人员满意度
	达95%以上
	未到时间节点
	10
	10
	21年末追加项目，截至22年4月30日已完成。

	总分
	100
	98
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